

## 監査委員告示第 2 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 5 項の規定に基づき執行した随時監査の結果を、同条第 9 項の規定により次のとおり公表する。

令和 4 年 5 月 26 日

沼田市監査委員 荒 井 静 雄  
同 大 島 崇 行

### 1 監査の期日

令和 4 年 4 月 26 日～4 月 28 日

### 2 監査の場所

監査委員事務局、工事施工現地

### 3 監査の対象

令和 3 年度に請負で施工した工事（定期監査で対象とした工事等を除く）

### 4 監査の方法

令和 3 年度に施工した 128 件の工事から定期監査の対象となったもの 34 件を除く、94 件のうちから 12 工事について、目的、必要性、施工内容等の聴取、関係図書類の確認を行うとともに、うち 3 工事は施工現場の実査を行った。

### 5 監査を行った監査委員

荒 井 静 雄、大 島 崇 行

### 6 監査の概要及び結果

#### (1) 概 要

令和 3 年度に請負契約により完成した 128 件の工事のうち今回の随時監査の対象とした 94 工事の当初請負金額は 1,205,752,416 円であった。

請負契約の方法別では、入札によるものが 45 件、随意契約によるものが 49 件あり、当初契約金額では、それぞれ 1,096,336,516 円、109,415,900 円であった。

なお、所管課別の工事発注状況は表 1 のとおりである。

#### (2) 結 果

抽出により監査を行った工事は表 2 のとおりであり、全体を通して、事務処理及び施工ともおおむね適正に執行されていると認められた。

工事の実施にあたっては、当初設計における十分な事前調査、設計変更の適正化及び施工管理における安全性の確保について、今後も適切な執行に努められたい。

なお、軽易な事項については、関係職員に口頭で改善を促した。

表 1

＜令和 3 年度 随時監査課別工事発注状況＞

(単位：件、円)

	入 札		随意契約		計	
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額
地 域 安 全 課	1	24,684,000	4	3,159,200	5	27,843,200
財 政 課	1	2,420,000			1	2,420,000
利 根 支 所	1	20,020,000			1	20,020,000
環 境 課	1	3,080,000	1	20,900,000	2	23,980,000
農 林 課	6	40,018,000	3	3,344,000	9	43,362,000
観 光 交 流 課	1	22,327,800			1	22,327,800
建 設 課	9	164,412,600	10	22,132,000	19	186,544,600
建 築 住 宅 課	5	345,378,000	1	957,000	6	346,335,000
都 市 計 画 課	7	139,903,016	8	6,787,000	15	146,690,016
上 下 水 道 整 備 課	11	100,343,100	20	45,943,700	31	146,286,800
教 育 総 務 課	1	58,300,000	2	6,193,000	3	64,493,000
生 涯 学 習 課	1	175,450,000			1	175,450,000
計	45	1,096,336,516	49	109,415,900	94	1,205,752,416

※上記は、令和 3 年度に請負契約により完成した工事のうち定期監査の対象となったものを除いた数であり、金額は、当初請負契約の金額である。

表 2

## 令和3年度随時監査に係る該当工事状況表(抽出)

(単位:円)

番号	課名	工事名	(変更契約日) 契約年月日	(変更工期) 契約工期	完成検査 年月日	(変更請負額) 当初請負額	請負業者名
1	地域安全課	消防団第4分団第2部機械器具置場等新築及び現有ホース乾燥棟解体工事	(4. 2. 14) 3. 9. 6	3. 9. 6～ 4. 2. 28	4. 3. 8	(25, 014, 000) 24, 684, 000	小坂建設(株)
2	利根支所	利根若者定住センター改修工事	3. 10. 15	3. 10. 15～ 4. 2. 28	4. 3. 10	20, 020, 000	萬屋建設(株)
3	農林課	中発知地区野生動物侵入防止柵設置工事	(4. 3. 9) 3. 11. 15	3. 11. 15～ 4. 3. 25	4. 3. 28	(1, 848, 000) 1, 925, 000	(株)オーケン コーポレーション
4	農林課	林道老神穴原線安全施設工事	(3. 11. 12) 3. 7. 28	3. 7. 28～ 3. 12. 15	3. 12. 23	(5, 159, 000) 5, 137, 000	(株)沼田樹園
5	建設課	市道荒井線道路補修工事	(4. 3. 9) 4. 2. 21	4. 2. 21～ 4. 3. 25	4. 3. 31	(1, 639, 000) 1, 463, 000	牧野建設(株)
6	建設課	防護柵設置工事(その2)	(3. 12. 10) 3. 10. 25	3. 10. 25～ 3. 12. 24	4. 1. 6	(550, 000) 495, 000	(株)村山建設
7	建設課	市道旭五郎線外1路線道路災害復旧工事	(3. 10. 4) 3. 8. 2	3. 8. 2～ 3. 10. 29	3. 10. 27	(6, 292, 000) 5, 060, 000	井上総建(有)
8	都市計画課	沼田公園下公園トイレ維持補修工事	3. 8. 2	3. 8. 2～ 3. 11. 19	3. 11. 19	1, 925, 000	三川建設(株)
9	上下水道整備課	利根南部簡易水道第2水源工事	3. 8. 24	3. 8. 24～ 4. 3. 31	4. 3. 31	1, 386, 000	藤田水道受託(株)
10	上下水道整備課	公共下水道マンホールポンプ設置工事	(4. 2. 10) (4. 1. 11) 3. 9. 3	3. 9. 3～ (4. 2. 28) 4. 1. 31	4. 3. 8	(15, 092, 000) 15, 180, 000	反町工業(株)
11	上下水道整備課	農集排上久屋地区マンホール調整工事	(3. 12. 13) 3. 9. 16	3. 9. 16～ 3. 12. 20	3. 12. 28	(1, 374, 120) 1, 650, 000	(株)オーケン コーポレーション
12	教育総務課	沼田市学校給食センター給気口ガラリ着雪防止工事	(4. 2. 18) (3. 11. 5) 3. 10. 25	3. 10. 25～ (4. 3. 31) (4. 2. 28) 3. 12. 10	4. 3. 22	5, 533, 000	萬屋建設(株)