



沼 監 委 第 18 号
令和 3 年 5 月 21 日

沼 田 市 長	横 山 公 一 様
沼 田 市 議 会 議 長	久 保 健 二 様
沼 田 市 教 育 長	横 坂 隆 司 様

沼 田 市 監 査 委 員 荒 井 静 雄
同 大 島 崇 行

随 時 監 査 結 果 報 告 書

令和 2 年度における工事の実施状況について、地方自治法第 199 条第 5 項の規定に基づき随時監査を執行したので、その結果を同条第 9 項の規定により、下記のとおり報告します。

記

1 監査の期日

令和 3 年 4 月 27 日～4 月 30 日

2 監査の場所

監査委員事務局、工事施工現地

3 監査の対象

令和 2 年度に請負で施工した工事（定期監査で対象とした工事等を除く）

4 監査の方法

令和 2 年度に請負により施工した工事について、調書の提出を求め、そのうちから 13 工事を抽出して、施工内容等の聴取、関係図書類の確認を行うとともに、3 工事について現場実査を行った。

5 監査を行った監査委員

荒 井 静 雄、久 保 健 二

6 監査の概要及び結果

(1) 概 要

令和 2 年度に請負契約により完成した 140 件の工事のうち今回の随時監査の対象とした 94 工事の当初請負金額は 988,314,250 円であった。

請負契約の方法別では、入札によるものが 41 件、随意契約によるものが 53 件あり、当初契約金額では、それぞれ 863,764,000 円、124,550,250 円であった。

なお、所管課別の工事発注状況は表 1 のとおりである。

(2) 結 果

抽出により監査を行った工事は表 2 のとおりであり、全体を通して、事務処理及び施

工ともおおむね適正に執行されていると認められた。

工事の実施にあたっては、当初設計における十分な事前調査、設計変更の適正化及び施工管理における安全性の確保について、今後も適切な執行に努められたい。

なお、軽易な事項については、関係職員に口頭で改善を促した。

表 1

<令和2年度 随時監査課別工事発注状況>

(単位：件、円)

	入 札		随意契約		計	
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額
地 域 安 全 課			2	1,760,000	2	1,760,000
財 政 課	1	200,200,000			1	200,200,000
環 境 課			2	29,755,000	2	29,755,000
農 林 課	9	56,936,000	5	5,049,000	14	61,985,000
観 光 交 流 課	2	26,059,000			2	26,059,000
建 設 課	11	60,830,000	6	26,928,000	17	87,758,000
建 築 住 宅 課	5	322,234,000			5	322,234,000
都 市 計 画 課	4	27,599,000	14	5,189,250	18	32,788,250
上 下 水 道 課	8	111,606,000	22	42,581,000	30	154,187,000
教 育 総 務 課	1	58,300,000	1	5,390,000	2	63,690,000
文 化 財 保 護 課			1	7,898,000	1	7,898,000
計	41	863,764,000	53	124,550,250	94	988,314,250

※上記は、令和2年度に請負契約により完成した工事のうち定期監査の対象となったものを除いた数であり、金額は、当初請負契約の金額である。

表 2

令和2年度随時監査に係る該当工事状況表(抽出)

(単位:円)

番号	課名	工事名	(変更契約日) 契約年月日	(変更工期) 契約工期	完成検査 年月日	(変更請負額) 当初請負額	請負業者名
1	環境課	白沢中学校太陽光発電設備等設置工事	2. 7. 8	2. 7. 8～ 2. 12. 15	2. 12. 21	22, 165, 000	(株)たけのうち電器
2	農林課	町田町頭首工補修工事	3. 1. 18	3. 1. 18～ 3. 2. 26	3. 3. 8	2, 640, 000	西山建設(株)
3	農林課	林道三峰線落石防護網設置工事	(2. 12. 7) 2. 7. 28	2. 7. 28～ 3. 1. 20	2. 12. 23	(7, 194, 000) 6, 490, 000	三川建設(株)
4	観光交流課	望郷の湯防水改修工事	(2. 11. 12) (2. 10. 1) 2. 7. 10	2. 7. 10～ (2. 12. 15) 2. 11. 30	2. 12. 21	(10, 791, 000) 9, 559, 000	(株)オーケンコーポレーション
5	建設課	市道環状線道路補修工事	(2. 12. 9) 2. 10. 15	2. 10. 15～ 2. 12. 18	2. 12. 25	(10, 670, 000) 11, 022, 000	角屋工業(株)
6	建設課	市道林之上東線道路補修工事	(3. 3. 10) 3. 2. 9	3. 2. 9～ 3. 3. 25	3. 3. 31	(1, 474, 000) 1, 430, 000	(株)沼建
7	建築住宅課	東下原団地建築改修工事(B棟)	(2. 12. 11) 2. 6. 9	2. 6. 9～ 3. 1. 4	3. 1. 13	(199, 342, 000) 198, 000, 000	沼田土建(株)
8	都市計画課	都市公園遊具設置工事(その1)	(3. 2. 12) 2. 10. 16	2. 10. 16～ 3. 2. 22	3. 3. 4	(10, 340, 000) 9, 845, 000	小坂建設(株)
9	都市計画課	区画整理工事(その4)	(3. 2. 18) 3. 2. 3	3. 2. 3～ 3. 3. 12	3. 3. 3	(1, 111, 000) 1, 265, 000	萬屋建設(株)
10	上下水道課	市道戸鹿野鷺石線配水管布設替工事(下水道管渠第3工区関連)	(3. 3. 1) (2. 11. 12) 2. 9. 15	2. 9. 15～ (3. 3. 12) 2. 12. 15	3. 3. 18	(17, 490, 000) (16, 456, 000) 16, 390, 000	(株)沼建
11	上下水道課	利根北部簡易水道大原地区導・配水管布設替工事	(3. 2. 12) 2. 11. 17	2. 11. 17～ 3. 2. 19	3. 2. 25	(4, 334, 000) 4, 400, 000	吉本工業(株)
12	上下水道課	公共下水道管渠埋設工事(沼田第7工区)	(3. 2. 12) 2. 11. 12	2. 11. 12～ 3. 3. 12	3. 3. 18	(1, 848, 000) 1, 980, 000	(有)吉澤建材興業
13	教育総務課	沼田東小学校屋内運動場改修工事	(3. 2. 9) 2. 10. 15	2. 10. 15～ 3. 3. 10	3. 3. 16	(60, 016, 000) 58, 300, 000	萬屋建設(株)